

Vedlegg6: Prosjektplan

Gruppe 1: Ingrid Nese, Regine Sagstad, Åshild Torpe og Marianne Røsvik.

Gruppeleder: Åshild

Oppgave	Varighet	Arbeid	August		September				Oktober				November				
			35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47		
Gruppemøter	11 dager	20 timer (80)***															
Prosjektlogg	11 dager	10 timer															
Undersøke liknende system	4 dager	15 timer															
Project Initiation Document	1 dag	2,5 timer (10)*															
Analysere brukere	5 dager	20 timer															
Scenarier	5 dager	20 timer															
Organiseringsoversikt	3 dager	8 timer															
Prosjektsplan	3 dager	8 timer															
Kravspesifikasjoner	5 dager	20 timer															
		10 timer															
Risikoliste	3 dager	5 timer															
Research	10 dager	10 timer (40)**															
Databasemodell	4 dager	20 timer															
Definere innhold / datasanking	2 dager	15 timer															
Skisser	3 dager	20 timer															
		10 timer															
Rapport	40 dager	50 timer (200)****															
Interaksjonsdesign	5 dager	20 timer															
		10 timer															
		20 timer															
Grafisk Design / Systemgrensesnitt	20 dager	65 timer															
		45 timer															
Prototype: Flash/Funksjonalitet	20 dager	40 timer															
		20 timer															
		10 timer															
Brukermanual/hjelpesfunksjoner	3 dager	15 timer															
Test plan matrix	3 dager	20 timer															
Analyse/Evaluering	2 dager	10 timer															
Presentasjon	1 dag	4 timer															
Total tid	11 uker	802 timer															

* fordelt på fire personer utgjør 10 timer samlet.

** fordelt på fire personer utgjør 40 timer samlet.

*** fordelt på fire personer utgjør 80 timer samlet.

**** fordelt på fire personer utgjør 200 timer samlet.

	Alle
	Åshild
	Regine
	Marianne
	Ingrid
	Utvidet tid